

四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール

	平成27年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定過程	第1回総合戦略策定支援業務受託者選定委員会	第2回総合戦略策定支援業務受託者選定委員会 (プロポーザル)	総合戦略策定支援業務契約	・まち・ひと・しごと創生に係る基礎的事項調査 ・市民意識調査			・市内まち・ひと・しごと創生に係る取組調査等		・パブリックコメント			・総合戦略策定 ・人口ビジョン策定 (印刷製本を含む)	
庁内推進組織		第1回本部会 (推進体制及び策定スケジュール)		第1回推進委員会 (市民意識調査、基本方針等)	第2回本部会 (市民意識調査、基本方針等)		第2回推進委員会 (人口ビジョン案、総合戦略骨子案)	第3回推進本部会 (人口ビジョン案、総合戦略骨子案)	第3回推進委員会 (総合戦略案)	第4回本部会 (総合戦略案)	※6～11月 記載された会議以外にもまち・ひと・しごと創生に関する会議を必要に応じて開催		
産官学金労言の推進組織			推進協議会設置 ※公募市民募集		第1回推進協議会 (推進体制及び策定スケジュール他) 委嘱		第2回推進協議会 (人口ビジョン案、総合戦略骨子案)	第3回推進協議会 (総合戦略案)					
議会			6月議会 (推進体制及び策定スケジュール)			9月議会 (経過報告)			12月議会 (人口ビジョン案・総合戦略案)		人口ビジョン・総合戦略の配付		

●「総合戦略」については、可能な限り、本スケジュールよりも前倒しによる策定を目指すものとする。